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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn 

“Tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông 

nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” là trung thực, là kết quả nghiên cứu của 

riêng tôi. 

Các tài liệu, số liệu sử dụng trong luận văn do UBND thành phố Thái 

Nguyên và các phòng ban chuyên môn của thành phố cung cấp và ngoài ra là 

các số liệu do cá nhân tôi thu thập, khảo sát từ đội ngũ cán bộ và nhân viên 

trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn, các 

kết quả nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã được công bố... Các thông tin, 

trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. 

Thái Nguyên, tháng 6 năm 2018 

Tác giả luận văn 

 

 

 

Bùi Ngọc Tú 
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LỜI CẢM ƠN 

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành tới Thầy 

giáo PGS.TS. Trần Đình Tuấn đã trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn và giúp đỡ 

tôi rất tận tình trong suốt thời gian thực hiện và hoàn thành luận văn này. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu Nhà 

trường, Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học, các khoa, phòng của Trường Đại 

học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện 

giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận 

văn này. 

Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên, 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng, Chi cục Thống kê Thành phố và các cơ quan có liên 

quan, các cán bộ, nhân viên trực tiếp quản lý dự án tham gia trả lời khảo sát 

đã giúp đỡ, cộng tác, cung cấp số liệu và thông tin cần thiết trong suốt quá 

trình thực hiện để tôi hoàn thành luận văn này. 

Tôi xin cảm ơn sự động viên, giúp đỡ của đồng nghiệp, bạn bè, cùng 

toàn thể gia đình đã giúp tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài. 

Tôi xin chân thành cảm ơn và ghi nhận đối với những sự giúp đỡ quý 

báu đó. 

Thái Nguyên, tháng  6 năm  2018 

Tác giả luận văn 

 

 

 

Bùi Ngọc Tú 
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phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. ................................................................. 87 

4.1.3. Quan điểm trong quản lý vốn đầu tư trong những năm tới................... 88 

4.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý đầu tư xây dựng công 
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xây dựng đường giao thông nông thôn giai đoạn 2015 - 2017 ....... 64 

Bảng 3.9: Công tác lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình giao thông 

nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015 - 2017 ............... 65 

Bảng 3.10: Tình hình thẩm định, phê duyệt quyết toán các công trình đầu 
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