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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam trong những năm gần đây đã đạt đƣợc những thành tựu to lớn về 

kinh tế - xã hội; nền kinh tế tăng trƣởng liên tục cùng với những chính sách kinh tế 

thông thoáng để thu hút các nhà đầu tƣ; nền chính trị ổn định; hệ thống pháp luật và 

cơ chế quản lý tiếp tục đƣợc hoàn thiện; nguồn nhân lực dồi dào; thị trƣờng tiêu thụ 

rộng lớn… Việt Nam đã và đang là điểm đến hấp dẫn đối với những nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài cũng nhƣ trong nƣớc. Hơn thế nữa nƣớc ta đang đẩy mạnh việc xây 

dựng cơ sở hạ tầng vật chất kĩ thuật để đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền 

vững của đất nƣớc. Do đó có rất nhiều dự án đầu tƣ xây dựng các công trình đã và 

đang diễn ra mạnh mẽ trên địa bàn tất cả các vùng trong cả nƣớc. Để dự án đầu tƣ 

xây dựng các công trình có tính khả thi cao; xây dựng đúng tiến độ thì công tác bồi 

thƣờng giải phóng mặt bằng (GPMB) đóng vai trò hết sức quan trọng; nhiều khi 

mang tính quyết định đến hiệu quả đầu tƣ và tiến độ hoàn thành dự án.  

Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc, khoảng thời gian 20 

năm vừa qua (1990 - 2010), nhu cầu sử dụng đất đai cho các mục đích mở mang 

phát triển đô thị, xây dựng các khu công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ, khu dân cƣ, 

các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác phục vụ cho sự phát 

triển kinh tế - xã hội cũng nhƣ đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống 

nhân dân ngày càng tăng. Công tác thu hồi đất nhằm đáp ứng cho những nhu cầu 

trên một cách khoa học, tạo điều kiện cho sự phát triển lâu dài và bền vững là một 

yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, công tác thu hồi đất cũng làm ảnh hƣởng lớn đến đời 

sống chính trị - xã hội của ngƣời dân. Tái định cƣ cho ngƣời bị Nhà nƣớc thực hiện 

thu hồi đất là vấn đề quan trọng không chỉ để đảm bảo quyền lợi của ngƣời dân khi 

bị thu hồi đất mà còn là một trong các yếu tố ảnh hƣởng lớn đến tiến độ GPMB, bố 

trí lại dân cƣ sau khi thu hồi đất, ổn định chính trị, xã hội, đặc biệt đối với đối tƣợng 

có đất bị thu hồi. 

Giải phóng mặt bằng là quá trình đa dạng và phức tạp, nó thể hiện khác nhau 

đối với mỗi dự án, nó liên quan trực tiếp đến lợi ích của các bên tham gia và lợi ích 
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