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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đầu tư xây dựng là một lĩnh vực quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự 

phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Muốn đầu tư xây dựng có hiệu quả thì công 

tác quản lý có vai trò quyết định. Vì vậy, từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta 

luôn quan tâm đến công tác quản lý đầu tư xây dựng. Tại Nghị quyết số 14-NQ/TW 

ngày 15/5/1996 của Bộ Chính trị đã quán triệt: “Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý 

nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quản lý nhà nước…chấn 

chỉnh công tác xây dựng cơ bản, cải tiến chế độ đấu thầu…”
[1]

. 

Trong nhiều năm qua, Nhà nước đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều văn 

bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng, trong 

đó rất chú trọng vào việc nâng cao năng lực, hiệu lực công tác quản lý của các chủ 

đầu tư và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, trong thời gian 

vừa qua vẫn có nhiều vấn đề nổi cộm trong quản lý dự án xây dựng gây hậu quả thiệt 

hại về kinh tế và xã hội cho nhà nước như: Bê bối tham nhũng tại ban quản lý dự án 

PMU-18; Sập nhịp dẫn cầu Cần thơ - Ban quản lý dự án Mỹ Thuận; Vỡ đập thuỷ điện 

Đăk Mek 3 - Kontum và hiện nay sự cố đập thuỷ điện sông tranh 2 - Ban quản lý dự 

án thuỷ điện 3 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang là vấn đề mang tính thời sự… 

Thái Nguyên là một tỉnh ở Đông Bắc Việt Nam, tiếp giáp với thủ đô Hà 

Nội và là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Thái Nguyên là một 

trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực Đông Bắc hay cả Vùng trung du và 

miền núi phía Bắc. Thái Nguyên được coi là một trung tâm đào tạo nguồn nhân 

lực lớn thứ 3 sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trên địa bàn tỉnh hiện có: 

Đại học Thái Nguyên (Đại học cấp vùng gồm các trường Đại học thành viên), 

Trường Đại học Việt Bắc, Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải và các 

trường Cao đẳng : Cao đẳng kinh tế - tài chính Thái Nguyên, Cao đẳng Y tế Thái 

Nguyên, Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên, Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc 

và 06 trường cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương là: Cao đẳng thương mại - du 

lịch Thái Nguyên, Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên, Cao đẳng cơ khí luyện 

kim, Cao đẳng công nghiệp Việt-Đức, Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công 

nghiệp, Cao đẳng nghề Cơ khí Luyện kim. 
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