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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Phần mở đầu  

Hoạt động xây dựng ngày càng phát triển và đóng góp ngày càng lớn vào sự 

nghiệp phát triển đất nước, đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan quản lý Nhà 

nước, chủ đầu tư và các bên liên quan. Với đặc điểm quy mô vốn lớn, sử dụng nhiều 

nguồn lực và tài nguyên, liên quan và ảnh hưởng tới đời sống kinh tế xã hội của nhân 

dân nên những sai lầm trong hoạt động xây dựng thường gây nên các thiệt hại lớn, 

tồn tại lâu dài và khó sửa chữa nhất là những dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước. 

Trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình, quản lý dự án có vai trò hết sức quan 

trọng. Quản lý dự án giúp dự án đạt được các mục tiêu đề ra là hoàn thành đúng thời 

hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được các yêu cầu về kỹ thuật và chất 

lượng công trình. Thực hiện quản lý dự án và sự biến đổi là duy nhất, không có trùng 

lặp, và không giống nhau với mỗi dự án. Trong quá trình thực hiện ý tưởng của chủ 

đầu tư còn có sự thay đổi. Do vậy, việc điều hành quản lý dự án cũng luôn luôn linh 

hoạt nhưng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. 

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Quỹ) được 

thành lập theo Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP và 

Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên với 

các hoạt động đầu tư, đầu tư trực tiếp vào các dự án, cho vay đầu tư, góp vốn 

thành lập doanh nghiệp. 

Từ năm 2016 cho tới nay, đi đôi với việc tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn 

thiện quy chế, quy định để làm cơ sở tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn. 

Quỹ đã triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động vốn, hoạt động cho vay đầu tư và 

một số hoạt động khác được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. 

Tính đến cuối năm 2018 Quỹ thực hiện ký các hợp đồng huy động vốn được trên 40 

tỷ đồng và ký hợp đồng cho vay vốn để thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng 

đường giao thông đô thị, dự án xây dựng nhà ở xã hội với số dư nợ cho vay đã được 

giải ngân gần 50 tỷ đồng; Hoạt động đầu tư trực tiếp cũng đã có nhiều chuyển biến 

mới, với mục tiêu đưa hoạt động đầu tư trực tiếp làm nhiệm vụ trọng tâm của đơn 

vị, năm 2017 - 2018 Quỹ đã tìm hiểu các khu đất để tìm kiếm cơ hội đầu tư, do đó 


