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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

 

 

 

LƯƠNG VIỆT THẢO 

 

 

 

 

QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN 

VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN  

HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂU 

 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG 

NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ 

 

 

 

 

 

 

THÁI NGUYÊN - 2020



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 
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1.1. Cơ sở lý luận về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước ........................................................................................... 5 

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản ......................................................................... 5 
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NSNN huyện Tam Đường giai đoạn 2016-2019 .......................... 55 
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