
 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
 

 

VŨ KIM ANH 

 

 

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

DỰ ÁN: ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI  ĐOẠN QUA ĐỊA PHẬN 

PHƯỜNG THỊNH ĐÁN, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN,  

TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2016-2018 

 

  

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Nguyên, 2020

http://lrc.tnu.edu.vn/


 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

 

 

VŨ KIM ANH 

 

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

DỰ ÁN: ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI  ĐOẠN QUA ĐỊA PHẬN 

PHƯỜNG THỊNH ĐÁN, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN,  

TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2016-2018 

 

Ngành: Quản lý đất đai 

Mã số: 8 85 01 03 

 
 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

 

   

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đặng Văn Minh 

 

 

 

Thái Nguyên, 2020

http://lrc.tnu.edu.vn/


 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 
 

i 

LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện. 

Các số liệu sơ cấp và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa 

được ai công bố trong bất cứ công trình nào khác.  
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KÍ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

TĐC:  Tái định cư 

TP:  Thành phố 

NĐ:  Nghị định 

TT:  Thông tư 

CP:  Chính Phủ 

TTg:  Thủ tướng 

QSDĐ: Quyền sử dụng đất 

UBND: Ủy ban nhân dân 

HĐND: Hội đồng nhân dân 

GPMB: Giải phóng mặt bằng 

WB: Ngân hàng Thế giới 

ADB: Ngân hàng phát triển Châu Á 

TTLB: Thông tư liên bộ 

HĐBT: Hội đồng bồi thường 

BTC: Bộ Tài chính 

HĐTL: Bộ Tài chính 

GRDP: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

GTSX: Giá trị sản xuất 

MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

KH: Kế hoạch 

 

http://lrc.tnu.edu.vn/


 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 
 

vii 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

 

Bảng 3.1. Diện tích các loại đất phường Thịnh Đán tại thời điểm thực hiện dự 

án năm 2018 .................................................................................................... 41 

Bảng 3.2: Hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm thực hiện dự án của phường 

Thịnh Đán ........................................................................................................ 47 

Bảng 3.3: Khái quát về dự án Đường Bắc Sơn kéo dài .................................. 51 

Bảng 3.4: Khái quát về tổng mức đầu tư dự án Đường Bắc Sơn kéo dài ....... 53 

Bảng 3.5: Kết quả về đối tượng bồi thường và điều kiện được bồi thường ... 54 

Bảng 3.6: Kết quả tổng hợp diện tích đất đã thực hiện bồi thường GPMB .... 55 

Bảng 3.7: Kết quả tổng hợp kinh phí bồi thường về đất ................................. 56 

Bảng 3.8: Kết quả bồi thường về tài sản trên đất ............................................ 56 

Bảng 3.9: Tổng hợp kinh phí hỗ trợ GPMB ................................................... 57 

Bảng 3.10: Kết quả bố trí tái định cư .............................................................. 58 

Bảng 3.11: Tỷ lệ đất nông nghiệp bị thu hồi của các hộ dân .......................... 59 

Bảng 3.12: Phương thức sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân ...... 60 

Bảng 3.13: Tình hình lao động, việc làm của các hộ thuộc khu vực bồi thường 

GPMB .............................................................................................................. 61 

Bảng 3.14: Tình hình thu nhập của các hộ sau khi thu hồi đất ....................... 63 

Bảng 3.15: Tổng hợp kết quả ý kiến người dân trong khu vực GPMB qua 

phiếu điều tra ................................................................................................... 63 

Bảng 3.16: Tổng hợp kết quả ý kiến của cán bộ chuyên môn về công tác bồi 

thường GPMB của dự án................................................................................. 66 

 

DANH MỤC CÁC HÌNH 

 

Hình 3.1: Tình hình lao động trước và sau khi bị thu hồi ............................... 62 

http://lrc.tnu.edu.vn/


1 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 
 

MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam đang trong quá trình thực hiện Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa 

với mục tiêu đến năm 2020 trở thành một nước Công nghiệp; cùng với tốc độ 

công nghiệp hóa, đô thị hóa ngày càng tăng, nhu cầu đất cho xây dựng cơ sở 

hạ tầng, công nghiệp, nhà ở ngày càng lớn; Trong điều kiện quỹ đất ngày 

càng hạn hẹp, dân số ngày càng đông, nhu cầu sử dụng đất cho các ngành 

ngày càng cao, nhịp độ phát triển ngày càng lớn. Do đó nhu cầu giải phóng 

mặt bằng (GPMB) càng trở nên cấp thiết và trở thành một thách thức lớn đối 

với sự thành công của các dự án. Vấn đề bồi thường, GPMB trở thành điều 

kiện tiên quyết để triển khai thực hiện dự án có hiệu quả. Vì vậy đòi hỏi cần 

có sự quan tâm đúng mức của các cấp, các ngành một cách toàn diện đối với 

công tác bồi thường, GPMB nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 

của đất nước. Trước thực trạng như vậy, công tác bồi thường GPMB là một 

trong những công việc hết sức khó khăn, phức tạp và được xã hội đặc biệt 

quan tâm. Bồi thường, GPMB cũng là một vấn đề hết sức nhạy cảm và phức 

tạp liên quan tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội và cộng đồng dân cư, ảnh 

hưởng trực tiếp tới lợi ích của Nhà nước, của chủ đầu tư, đặc biệt với các hộ 

gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi trên phạm vi cả nước, của từng địa phương, 

không những thế nó còn ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế, chính trị, xã 

hội của địa phương sau khi tái định cư cho người dân. Công tác bồi thường 

GPMB hiện nay còn trì trệ và gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực 

hiện do nhiều nguyên nhân như các chính sách về đền bù thiệt hại GPMB còn 

chưa cụ thể, chưa công khai, hay thay đổi gây nhiều khó khăn cho việc xác định 

mức độ đền bù, giá đền bù;  tái định cư và giải quyết hậu quả sau GPMB;… 

Trước những khó khăn như vậy, việc đánh giá công tác bồi thường GPMB để đưa 

ra những phương án khả thi giải quyết những khó khăn bồi thường GPMB đang là 

một nhu cầu hết sức cấp thiết của xã hội. 
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