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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Hàng năm, tỉnh Lào Cai được hỗ trợ vốn đầu tư có mục tiêu từ ngân sách 

Trung Ương và vốn cân đối ngân sách địa phương để chi đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng trung bình chiếm khoảng (20-30)% tổng chi ngân sách nhà nước trên địa 

bàn. Việc cân đối, phân bổ, quản lý, sử dụng và điều hành vốn đầu tư đối với các 

Chủ đầu tư, địa phương thuộc tỉnh để triển khai các dự án đầu tư xây dựng thực 

hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng 

phí… là yêu cầu cấp bách của các cơ quan có liên quan như: Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Kho bạc nhà nước, Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án)… Tuy nhiên, thực tiễn 

đã và đang xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí vốn ngân sách nhà nước cho chi đầu 

tư xây dựng ở một số đơn vị được cấp có thẩm quyền giao quản lý vốn đầu tư; từ đó 

đã đặt ra cho các cấp quản lý của địa phương phải nghiên cứu các giải pháp nhằm 

ngăn ngừa khắc phục vốn đầu tư. Giảm thất thoát, lãng phí vốn đầu tư đồng nghĩa 

với tăng nguồn vốn phát triển kinh tế-xã hội. Để làm được, cần thực hiện từ khâu 

quyết định chủ trương đầu tư (chuẩn bị đầu tư), thực hiện đầu tư đến khâu kết thúc 

đầu tư đưa dự án vào sử dụng, quản lý vận hành khác. Trong đó khâu thanh toán, 

quyết toán vốn đầu tư có vị trí, vai trò rất quan trọng về mặt nhận thức, về lý luận 

cũng như quá trình điều hành thực tiễn. Để hoàn thiện khâu thanh toán, quyết toán 

vốn đầu tư cần đẩy mạnh việc phân cấp, trách nhiệm cho các Chủ đầu tư trong hoạt 

động đầu tư xây dựng, quy định rõ Chủ đầu tư là người chịu trách nhiệm chính 

trong thanh toán, quyết toán vốn, giảm bớt hồ sơ thanh toán, làm rõ căn cứ và quy 

trình thanh toán, quyết toán vốn đầu tư… Vì vậy việc tác giả chọn đề tài nghiên 

cứu: “Hoàn thiện công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Lào Cai” là yêu cầu cấp thiết. Đó là lý do 

mà tác giả lựa chọn làm đề tài Luận văn. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

2.1. Mục tiêu chung 

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư 

XDCB bằng nguồn NSNN, phân tích thực trạng thanh toán, quyết toán vốn đầu tư 


