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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan: Bản luận văn này là công trình nghiên cứu cá nhân tôi, 

được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết  tình hình thực tiễn 

dưới sự hướng dẫn khoa học của Tiến sĩ Trần Đình Tuấn. 

Các số liệu và những kết quả tính toán trong luận văn là trung thực

, . 

Một lần nữa tôi xin được khẳng định về sự trung thực của lời cam đoan trên. 

 

Học viên 

 

 

 

Tăng Đức Bắc 
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LỜI CẢM ƠN 

Luận văn này là tổng hợp kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu kết hợp với 

kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác và sự nỗ lực cố gắng của bản thân. 

       Để hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới quý 

thầy (cô) giáo, Khoa Sau đại học – Trường đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 

– Đại học Thái Nguyên đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cho tôi. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ 

lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Thầy giáo - Tiến sỹ Trần Đình Tuấn, Trưởng khoa Kế 

toán Trường đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên là người trực tiếp 

hướng dẫn khoa học. Thầy đã dày công giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu 

và hoàn thiện đề tài.   

Tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn đến lãnh đạo cơ quan và các đồng nghiệp, các  

Ban quản lý dự án, đơn vị thi công trong lĩnh vực XDCB trên địa bàn tỉnh đã tạo điều 

kiện giúp đỡ tôi trong công tác để có đủ thời gian và hoàn thành khoá học, thực hiện 

thành công luận văn này. 

Tuy đã có sự nỗ lực, cố gắng nhưng luận văn không thể tránh khỏi những 

khiếm khuyết, tôi rất mong nhận được sự góp ý chân thành của quý thầy (cô) và 

đồng nghiệp để luận văn này được hoàn thiện hơn. 

       Xin chân thành cảm ơn! 

 

                           Học viên 

 

 

 

Tăng Đức Bắc 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đầu tư xây dựng cơ bản có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo ra hệ thống cơ sở 

hạ tầng phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội, là tiền đề cơ bản để thực hiện công 

nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Nhiều văn bản, nghị định hướng dẫn thực hiện về 

quản lý vốn đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành đã góp phần đưa công tác đầu tư 

và xây dựng nước ta đi vào ổn định, phát triển và từng bước hoà nhập với thông lệ 

quốc tế, tình trạng đầu tư dàn trải trong đầu tư xây dựng dần dần giảm bớt, nguồn vốn 

đầu tư tập trung từ ngân sách Nhà nước đã tập trung vào những mục tiêu chủ yếu, 

trọng điểm, vốn của các thành phần kinh tế và của nhân dân đã được khuyến khích và 

huy động với quy mô ngày càng tăng dưới nhiều hình thức phong phú. 

 Thái Nguyên là một tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, là trung tâm chính trị, 

kinh tế của khu vực Đông Bắc nói riêng và vùng trung du Bắc Bộ nói chung. Là cửa ngõ 

giao lưu KT-XH giữa vùng trung du với đồng bằng Bắc Bộ đứng thứ ba toàn quốc về số 

lượng các trường đại học, cao đẳng và dậy nghề, đào tạo nguồn nhân lực cho cả nước, có 

truyền thống cách mạng, là thủ phủ của các tỉnh phía Bắc, trung tâm văn hoá vùng. Đóng 

góp vào sự thành công của sự nghiệp đổi mới nền kinh tế chung của đất nước nói chung 

và thay đổi bộ mặt của tỉnh Thái Nguyên nói riêng phải kể đến vai trò của các công cụ tài 

chính trong việc phân bổ và sử dụng hợp lý các nguồn lực và vai trò của các giải pháp 

kinh tế tài chính, góp phần tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn 

ngân sách tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Trong những năm gần đây do ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế thế giới, 

tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta còn chậm, khối lượng vốn đầu tư được huy 

động rất hạn hẹp so với nhu cầu vốn đầu tư mặc dù trong những năm qua Thái 

nguyên luôn giành được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ 

ngành về đầu tư XDCB. Việc huy động nguồn vốn đầu tư từ nội bộ nền kinh tế của 

tỉnh còn hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ của ngân sách trung ương và khai 

thác quỹ đất...Tuy nhiên, công tác sử dụng vốn và quản lý đầu tư xây dựng hiện nay 

còn bộc lộ nhiều hạn chế, như việc chưa có định hướng phù hợp giữa quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch phát triển vùng 


